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Qll Caudal a sección llena 
Qd Caudal de diseño 
Qs Caudal sanitario 
PVC Cloruro de polivinilo 
Dll Diámetro a sección llena 
fqm Factor de caudal medio 
F.H. Factor de Harmond 
fr Factor de retorno  
gal Galón 
hab Habitantes 
INFOM Instituto Nacional de Fomento Municipal 
PSI Libras por pulgada cuadrada (Poundal square inch) 
lts/hab/día Litros por habitante día 
lt/s Litros por segundo 
m Metro 
m2 Metro cuadrado 
m3 Metro cúbico 
m3/s Metro cúbico por segundo 
m/s Metro por segundo 
n Periodo de diseño en años 
S Pendiente del terreno 
P Población 
 VIII 
Pf Población futura 
PV Pozo de visita 
plg Pulgada 
plg2 Pulgada cuadrada 
Rh Radio hidráulico 
a/A Relación de áreas 
q/Q Relación de caudales 
v/V Relación de velocidades 
s Segundo 







Aguas residuales Son fluidos en un sistema de alcantarillado que se 
generan después de haber servido para un fin. 
 
Alcantarillado sanitario Sistema de tuberías que conduce aguas residuales 
provenientes de viviendas, comercios o industrias. 
 
Carretera Vía de tránsito público.   
 
Caudal Cantidad de agua en litros por unidad de tiempo en 
segundos.  
 
Compactación Técnica mediante el cual los materiales aumentan su 
resistencia.   
 
 
Cota de terreno Altura de un punto de terreno, haciendo referencia a 
un nivel determinado, banco de marca o nivel de 
mar. 
 















El presente informe de graduación está desarrollado para solucionar la 
falta de alcantarillado sanitario y pavimento rígido dentro del caserío Lomas de 
Rustrián, aldea Chichimecas, municipio de Villa Canales, departamento de 
Guatemala. Por medio de la elaboración de los diseños de ambos proyectos.  
 
En la primera parte del informe se desarrolló la fase constituida por la  
investigación monográfica del caserío Lomas de Rustrián. Para determinar los 
problemas que aquejan a la comunidad se hace énfasis en la necesidad de 
alcantarillado sanitario y pavimento rígido. 
 
En la segunda parte se desarrollan la fase del servicio técnico profesional, 
donde se hace énfasis en el  diseño de los  proyectos bajo normativas 
nacionales e internacionales, para el diseño de alcantarillado sanitario y 
pavimento rígido, en el  se incluye la  topografía del terreno, memoria de cálculo 
de los proyectos, presupuesto de los proyectos, cronograma físico financiero, 
impacto ambiental  y juego de planos.  
 
Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones para que los diseños 
funciones eficientemente y posean un mantenimiento adecuado para poder 





















Diseñar el sistema de alcantarillado sanitario y de pavimento rígido para el 




1. Elaborar una investigación de carácter monográfico, paralelo a un 
diagnóstico sobre las principales necesidades de servicios básicos e 
infraestructura del caserío Lomas de Rustrián, Villa Canales, 
Guatemala.  
 
2. Crear un  sistema de alcantarillado sanitario adecuado  bajo las 
normas y parámetros implementados a nivel nacional; incluyendo 
planos estructurales, presupuesto, cronograma físico-financiero e 
impacto ambiental.  
 
3. Diseñar  un pavimento adecuado bajo la normativa de la PCA e 
incluyendo planos estructurales, presupuesto, cronograma físico-
financiero e impacto ambiental. 
 
4. Realizar un manual de operación y mantenimiento para los proyectos 
de alcantarillado sanitario y pavimento rígido del caserío Lomas de 





































Por medio del Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), que brinda la 
Universidad de San Carlos de Guatemala se permite poner en práctica toda la 
base investigativa ante los problemas que presentan las comunidades del país, 
contribuyendo así al desarrollo social de los municipios de la República de 
Guatemala. 
 
Villa Canales es un municipio donde algunas comunidades no cuentan 
con servicios básicos, entre ellos el servicio de alcantarillado sanitario, pluvial, 
pavimentación. El caserío Lomas de Rustrián, aldea Chichimecas es uno de 
ellos.  
 
Un sistema de alcantarillado sanitario es una estructura que tiene como objetivo 
recolectar las aguas servidas que son producidas por la comunidad luego de 
satisfacer alguna necesidad, conducirlas y evacuarlas a un sistema de 
tratamiento antes de ser desfogadas a un cuerpo hídrico. 
 
La falta de pavimentación dentro de la comunidad puede resultar en altos 
índices de problemas respiratorios y alérgicos, con el diseño de este proyecto 





























1.1. Monografía del municipio de Villa Canales 
 
Se presenta la monografía del municipio de Villa Canales, la cual nos dará 
una idea de su historia, cultura y aspectos socio económico de la región.  
 
1.1.1. Aspectos generales e históricos  
 
Villa Canales llamado “pueblo viejo” es una comunidad formada por Santa 
Inés Petapa y San Miguel Petapa, de lenguaje poqomam, Pueblo Viejo 
perteneció al dominio del cacique Cashualam durante la época prehispánica 
(colonial). 
 
Posteriormente en la época independiente en el año de 1839 se funda el 
departamento  de Amatitlán constituido principalmente por Amatitlán, Palin, Villa 
Nueva San miguel Petapa y Santa Inés Petapa, Pueblo viejo quedaba adjunto a 
este municipio. El 3 de junio de 1921 Pueblo Viejo se desliga de Amatitlán y se 
forma el nuevo municipio, el 21 de agosto de 1915 por mandato del presidente 
Estrada Cabrera  el municipio pasó a llamarse San Joaquín Villa Canales en 
honor a su madre. 
 
Para el año de 1920 por mandato del presidente Carlos Herrera se emite 
un comunicado en el cual ordena suprimir los nombres de dictadores y 
familiares a cualquier lugar que los tuviera. Por consecuencia el municipio pasa 
a llamarse Villa Canales y pasa al departamento de Guatemala.  
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Villa Canales es un municipio que cuenta con una extensión territorial 353 
kilómetros cuadrado y según el censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) en el año 2002, la población del municipio era de 103 814 
habitantes 
 
1.1.2. Localización y ubicación  
 
El municipio de Villa Canales pertenece al departamento de Guatemala, 
colinda al norte con la ciudad capital y con el municipio de Santa Catarina 
Pinula, al Sur con los departamentos de Escuintla y Santa Rosa al oeste con los 
municipios de San Miguel Petapa y Amatitlán, y al este con Fraijanes. 
 
La cabecera municipal se encuentra a 22 km al sur de la Ciudad Capital 
de Guatemala y sus coordenadas geográficas son: latitud 14 grados 28 minutos 
53 segundo (14° 28’ 53”) y en la longitud 90 grados 32 minutos (90°32).  
 
El caserío Lomas de Rustrián está ubicada en la Aldea Chichimecas de 
Villa Canales, se encuentra a 4 kilómetros del casco urbano del municipio y sus 
coordenadas geográficas son: latitud 14 grados 30 minutos 31 segundo norte 
(14° 28’ 53” N) y en la longitud 90 grados 30 minutos y 41.23 segundo norte 










Figura 1. Mapa de ubicación del caserío Lomas de Rustrián, Villa 
Canales 
 




El clima en Lomas de Rustrián se estableció según la estación 
meteorológica más cercana (estación Amatitlán) proporcionada por el Instituto 
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH): Altitud: 1575 msnm, Temperatura media promedio anual: 20,2 
grados centígrados, Temperatura máxima promedio anual: 25,8 grados 
centígrados, Acumulado anual de lluvia: 1 079,5 milímetros, Humedad relativa 
promedio anual: 75 %, Velocidad del viento promedio: 10,20 Km/h, evaporación 
promedio anual: 4,3 milímetros, Nubosidad promedio: 6 octas, Presión 





1.1.4. Hidrografía  
 
Villa Canales utiliza las corrientes fluviales para la siembra, los principales ríos 
son Villa Lobos, Morancito, Tuluja, Las Minas, El Aguacate, El Molino, Frio, 
Negro y Agua Tibia.  
 
El caserío Lomas de Rustrián no se beneficia de ninguno de estos ríos 
debido a que se encuentra en una parte elevada del municipio.  
 
1.1.5. Vías de acceso  
 
El caserío Lomas de Rustrián   se ubica a 4 km del casco urbano del 
municipio de Villa Canales, se puede llegar por el lado sur a través de la 
cabecera municipal en una carretera de pavimento de concreto (Chichimecas) y 
por el lado norte a través de una vía de terracería que conduce a Villa Hermosa, 
San Miguel Petapa (6 km). 
 
1.1.6. Servicios públicos  
 
El caserío Lomas de Rustrián cubre algunos servicios básicos tales como 
energía eléctrica, agua potable, alumbrado eléctrico, telefonía, escuela y 
saneamiento básico. 
 
1.1.6.1. Agua potable  
 
El caserío Lomas de Rustrián cuenta con servicio de agua potable 
suministrado a través de un pozo mecánico con el nombre de “Corazón de 
Jesús”, mediante el proceso de bombeo es enviado a un tanque elevado en la 
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parte alta del caserío y este distribuye para todos sus habitantes, el servicio se 
dispone las veinticuatro horas al día. 
 
1.1.6.2. Servicio sanitario y drenaje 
 
Los pobladores del caserío Lomas de Rustrián no cuenta con un sistema 
de drenaje sanitario, ni drenaje pluvial, algunos pobladores poseen pozos 
ciegos en sus viviendas para recolectar las aguas residuales.  
 
 Existe una escuela dentro de la comunidad donde el saneamiento se 
maneja por medio de letrinas. 
 
 
1.1.7. Características de la población  
 
Lomas de Rustrián es un caserío en la cual su población es de origen 
ladino, la infraestructura de sus viviendas en su mayoría es de mampostería 
reforzada siendo este un factor en determinante del que se puede deducir que 
es una comunidad de ingreso mediano. 
 
1.1.8. Aspectos socioeconómicos  
 
Lomas de rustrían es una comunidad que domina en su totalidad el idioma 
español, dentro del área geográfica del caserío existe una iglesia evangélica. 
  
Dentro de las actividades económicas que los pobladores de Lomas de 
Rustrián realizan se presenta la agricultura para ciertos habitantes, pero la 





































2.1. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío 
Lomas de Rustirán, Villa Canales, Guatemala  
 
Un diseño de alcantarillado sanitario cuenta con distintas fases de 
proceso, la fase de planificación, fase de diseño y fase constructiva. A 
continuación se presentan la fase de planificación y fase de diseño para el 
sistema de alcantarillado sanitario de Lomas de Rustrián.  
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en el diseño de un sistema de alcantarillado sanitario 
para el caserío Lomas de Rustrián, el sistema fue diseñado para satisfacer a 1 
696 habitantes futuros en un periodo de diseño de 30 años.  
 
El diseño del sistema de alcantarillado sanitario consiste en 2 576,74 
metros de colector principal y 46 pozos de visita de alturas que varían desde 
1,20 metros hasta 17,00 metros, cumpliendo los requerimientos mínimos y 
máximos del reglamento de INFOM, la tubería utilizada será de PVC normado 
por la ASTM 3034 de diámetro 6”, 8”. El sistema trabajará por gravedad, 
siguiendo las pendientes del terreno verificando que las velocidades dentro del 
colector no estén fuera de los límites máximos permisibles. 
 
El trazo del sistema se realizó tomando en cuenta la recolección de las 
aguas residuales de las viviendas y tomando la línea central de la carretera, 
ubicando los pozos de visita en las intersecciones de calles, cambios de 
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dirección y de pendientes pronunciadas. El desfogue del sistema se realizará en 
una planta de tratamiento. 
 
2.1.2. Levantamiento topográfico  
 
La topografía es la ciencia que ejecuta las mediciones necesarias para la 
determinación de las posiciones relativas de los puntos sobre o debajo de la 
superficie terrestre, siendo indispensable para proyectos de ingeniería civil.  
 
Para dicho levantamiento se utilizó una estación total marca SOUTH NTS-
375R6, dos prismas de medición, GPS, clavos y pintura. Se tomó línea central, 
orilla de calles y elementos estructurales importantes. 
 
2.1.2.1. Altimetría   
 
Es parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 
procedimientos para proyectar la diferencia de nivel (cota), o altura entre 
diferentes puntos localizados en el plano horizontal con respecto a una altura de 
referencia, tomando como referencia el nivel del mar. 
 
 La altimetría se utilizó para localizar las variaciones de altura de los 
puntos de la red de drenaje, tanto de los pozos de visita como aquellos puntos 
de importancia, debido que el sistema trabaja por gravedad es gran importancia 
tener una buena altimetría. El levantamiento se realizó por medio de la estación 








Es una rama de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 
procedimientos para proyectar sobre un plano horizontal la posición exacta de 
elementos del terreno a analizar, tomando como referencia el norte para su 
orientación y sin considerar su diferencia de elevación. 
 
 La planimetría se utilizó para localizar los puntos propicios para la red de 
drenaje, ubicando los pozos de visita y todos aquellos puntos de importancia. El 
levantamiento se realizó por medio de la estación total SOUTH NTS-375R6 y 
por el método de conservación de azimut. 
 
2.1.3. Generalidades de un sistema de alcantarillado  
 
Se realiza una descripción de los elementos más comunes utilizados en la 
construcción de un sistema de alcantarillado sanitario. 
 
2.1.3.1. Conexiones domiciliares  
 
Un sistema de alcantarillado sanitario surge con la necesidad de poder 
evacuar el agua residual de las viviendas, la conexión entre el sistema y la 
vivienda se realiza por medio de dos elementos principalmente: tubería de 
acometida y candela. 
 
 Tubería de acometida 
 
o Es el conjunto de accesorios que enlaza el sistema de drenaje de 
una vivienda o predio hasta un colector principal se realiza 
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generalmente en un ángulo 45 grados y con una pendiente de 2 % 
mínimo.  
 
o El material puede ser de PVC (4” diámetro mínimo) o de concreto 
(6” de diámetro mínimo). 
 
o En el sistema se contempló utilizar tubería de PVC diámetro de 4” 




o Estructura de concreto de 12” de diámetro que tiene la función de 
recolectar las aguas servidas de la vivienda y por medio de la acometida 
transportar dicha agua a un colector principal. 
 
o Su composición suele ser de concreto o mampostería con una altura 
mínima de 1 metro, debe contar con una tapadera para su inspección y 
estar impermeabilizada por dentro para evitar filtración de material o 
agua subterránea, el fondo debe de ser de concreto con una pendiente 
que favorezca el flujo de las aguas. 
   
2.1.3.2. Colectores 
 
El colector es una tubería que capta el agua servida que proviene de las 
conexiones domiciliares, su función es recolectar y trasladar las aguas servidas 
hacia un punto de desfogue principalmente a una planta de tratamiento, esta 
tubería trabaja como canal abierto esto quiere decir que está parcialmente lleno 
el tubo y nunca a sección llena. El diámetro mínimo de tubería deberá ser de 6” 
para PVC y 8” para concreto según INFOM.  
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Existen diversos parámetros que debe de cumplir este tipo de tubería para 
poder trabajar como colector, la velocidad de diseño deberá de ser como 
mínimo de 0,60 m/s para poder tener un arrastre de sólidos y evitar la 
sedimentación dentro de la tubería, la velocidad máxima permitida será de 3,00 
m/s si se excede en la velocidad por los agentes químicos puede haber un 
desgaste interno del conducto. En ciertas tuberías los proveedores indican que 
la velocidad máxima puede llegar a ser de 5,00 m/s. 
 
La relación de tirantes es muy importante, debido a que la tubería debe de 
trabajar a sección parcial (canal abierto), por ello se cuenta con un parámetro 
de 0,10 – 0, 75 % del tubo para cumplir con esta relación entre el tirante 
producido por el caudal sanitario y el producido por la sección completa. 
 
2.1.3.3. Pozos de visita  
 
Los pozos de visita son estructuras de mampostería, concreto reforzado o 
prefabricado dentro de un sistema de alcantarillado sanitario que tienen como 
función principal ser un medio de inspección, limpieza y mantenimiento, su 
colocación se rige por ciertos parámetros descritos a continuación:  
  
 A una distancia máxima de 100m  
 Cuando existe un cambio de diámetro  
 Cuando existe un cambio de pendiente  
 Cuando existe un cambio de dirección horizontal  
 Cuando se inicia un ramal del sistema de alcantarillado  
 Cuando existe un cruce entre dos o más tuberías colectoras  
 
El sistema de alcantarillado sanitario del Caserío Lomas de Rustrián, 
contara con 46 pozos de visita de mampostería de ladrillo. El diámetro interno 
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para cada pozo de visita será de 1,20 metros exceptuando el pozo de visita 43 y 
44 que será de 2 metros. Estarán provistas de una tapadera de un diámetro 
mínimo de 0,80 metros. Cada estructura tendrá escalones hechos de varilla de 
acero corrugado de diámetro mínimo de 3/4”. 
 
2.1.4. Diseño del sistema  
 
El diseño de un sistema de alcantarillado sanitario toma en cuenta varios 
factores que serán presentados a continuación.  
 
2.1.4.1. Período de diseño  
 
El período de diseño de un sistema de alcantarillado es el tiempo que  
este brindara un servicio con una eficiencia aceptable, este período varía de 
acuerdo con el crecimiento de la población, capacidad de la administración, 
operación y mantenimiento. Criterios de instituciones como el del Instituto de 
Fomento Municipal (INFOM), EMPAGUA y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), recomiendan que las alcantarillas se diseñen para 
un período de 15 a 40 años. Este proyecto se diseñará a 30 años.  
. 
2.1.4.2. Población de diseño 
 
Los métodos matemáticos que se aplican en el cálculo de la población 
futura del país se basan en ecuaciones que expresan el crecimiento 
demográfico en función del tiempo, expresados en un porcentaje o una tasa. 
Para establecer el porcentaje con que el caserío Lomas de Rustrián crece 
poblacionalmente se basó en la información del censo del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), realizado en 2002. En este caso la tasa de crecimiento es de 
2,73. 
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Para el cálculo de la población futura se utilizó el método geométrico, 
mediante cual establece que la población aumenta proporcionalmente a una 
tasa constante en cada periodo de tiempo. Se aplicó la siguiente formula que se 
describe a continuación: 
 
        
 
   




Pf = Población futura 
Po = Población del tramo 
r = Tasa de crecimiento 
n = Período de diseño 
 
Ejemplo realizando el tramo de PV- 46 a PTAR 
 
Población actual, se calculó a partir del número de casas acumuladas y 
número de habitantes asumidos por casa (6 personas)  
 
                 
 
Se calcula la población con la ecuación del método geométrico  
 
       (  
    
   
)
  
                  
 




2.1.4.3. Dotación  
 
La dotación es la demanda de agua que una persona necesita para 
satisfacer sus necesidades biológicas y sus actividades cotidianas y se expresa 
en l/hab/día, según la información proporcionada por la municipalidad, la 
dotación para Lomas de Rustrián es de 150 l/hab/día. 
 
2.1.4.4. Factor de retorno  
 
Este es un factor o coeficiente que indica que no toda el agua consumida 
(dotación) retorna al sistema de alcantarillado, debido a pérdidas como riego, 
lavado de vehículo y otros. Se puede indicar que solo un porcentaje del agua 
consumida se devuelve al alcantarillado, este porcentaje oscila entre 75-95 %. 
 
Para el proyecto se utilizará un factor de retorno de 0,90. 
 
2.1.5. Determinación de caudales de diseño  
 
El caudal de diseño es la suma de todos los caudales que afectaran a 
nuestro sistema, se realiza una integración a continuación de estos. 
 
2.1.5.1. Caudal domiciliar  
 
El caudal domiciliar es el agua que ha sido usada para satisfacer las 
necesidades biológicas de los habitantes, limpieza personal, alimentación, entre 
otros. El caudal domiciliar se puede definir en función del número de habitantes 
servidos por el alcantarillado, la dotación y el factor de retorno del sistema. Se 
determina de la siguiente manera: 
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Qdom = Caudal domiciliar (Lt/s) 
Dot = Dotación de agua (Lt/hab/día) 
Pf = Población futura (hab) 
FR = Factor de retorno 
 
Ejemplo utilizando datos del tramo de PV- 46 a PTAR 
 
     
              
      
           
 
2.1.5.2. Caudal comercial  
 
El caudal comercial es la cantidad de agua desechada que proviene de las 
infraestructuras comerciales (tiendas, restaurantes, hoteles, mercados), que 
están ubicadas en el área, su contribución varía de acuerdo del tipo de actividad 
que realiza cada comercio y se estima entre un rango de dotación entre 600 y    
3 000 lt/día. Se determina de la siguiente manera: 
 
     
             




Qcom = Caudal comercial (Lt/s) 
Dotcom = Dotación comercial (Lt/com/día) 
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Para el sector diseñado no se cuenta con comercios para integrar dentro 
del caudal sanitario. 
 
2.1.5.3. Caudal industrial  
 
Se denomina caudal industrial a todas las aguas desechadas que 
provienen de procesos industriales que son empleados para la creación de 
productos dentro de un pequeña, mediana y grande industria tales como rastros 
municipales, fábricas de textiles, cervecerías, entre otros.   
 
Para el sector diseñado no se cuenta con industrias para integrar dentro del 
caudal sanitario. 
 
2.1.5.4. Caudal de conexiones ilícitas  
 
El caudal de conexiones ilícitas o erradas es la suposición de un caudal 
que proviene de conexiones no permitidas o malas conexiones que conectan 
las tuberías del sistema de agua pluvial al alcantarillado sanitario.  
 
Así mismo, el INFOM especifica que debe ser tomado en cuenta un 10 % 
del caudal domiciliar como mínimo.   
 
             
 
Donde: 
Qci = Caudal de conexiones ilícitas (Lt/s) 
Qdom = Coeficiente de escorrentía del terreno 
Ejemplo utilizando los valores del proyecto 
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2.1.5.5. Caudal de infiltración  
 
Para determinar este caudal es necesario tomar en cuenta la profundidad 
del nivel freático del agua subterránea, la permeabilidad del terreno, y el tipo de 
tubería. El Instituto de Fomento Municipal (INFOM), estable que para el cálculo 
de caudal de infiltración es necesario utilizar las siguientes formulas: 
  
 Para tuberías que quedaran sobre el nivel freático (PVC) 
                                                   
 Para tuberías que quedaran bajo el nivel freático (PVC) 
                                                   
 
 
             
 
Dónde: 
QI = Caudal de infiltración (l/s) 
  = Diámetro de tubería (Pulg) 
 
                       
 
2.1.5.6. Caudal sanitario  
 
El caudal sanitario es la integración de los caudales de aguas servidas de 
las distintas conexiones domiciliares, comerciales, industriales, infiltración e 
ilícitas a conectarse en el sistema de alcantarillado. 
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2.1.5.7. Factor de caudal medio  
  
Este factor o coeficiente representa la relación que se existe entre la suma 
de los caudales anteriormente descritos (domiciliar, comercial, industrial, 
conexiones ilícitas, infiltración), y la población futura del lugar. Tomando en 
cuenta que este factor de caudal medio es calculado de la siguiente manera. 
 
    





Fqm = Factor de caudal medio 
Qsanitario = Caudal sanitario (Lt/s) 
Pf = Población futura (hab) 
 
El valor del caudal medio es aceptable según estos parámetros 
establecidos por diferentes entes. 
 
 Según Dirección General de Obras Públicas (DGOB) =  
0,002 <     < 0,005 
 
 Según Municipalidad de Guatemala =  
     = 0,003 
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 Según Instituto de Fomento Municipal (INFOM) =  
     = 0,0046 
 
Utilizando como ejemplo los datos del PV-46 a PTAR, se obtiene: 
 
    
         
         
        
 
Para este proyecto se utilizó el factor de caudal medio proporcionado por 
la municipalidad de Guatemala (EMPAGUA). Este tiene un valor de 0,003, por 
tanto  el caudal sanitario no se integrará.  
 
2.1.5.8. Factor de Harmond 
 
El factor de Harmond o factor de flujo instantáneo, es un factor que 
representa la probabilidad de que múltiples usuarios estén haciendo uso del 
servicio simultáneamente en el mismo tramo analizado. 
 
Este factor debe de ser considerado y calculado para población actual y 
futura, Se determina mediante la siguiente función. 
 
Utilizando como ejemplo los datos del PV-46 a PTAR, se obtiene: 
 
   
   √  
  √  
 
Dónde: 
FH = Factor de Harmond  




   
   √ 
   
         
  √
   
         
      
 
 Futuro 
   
   √ 
     
         
  √
     
         
      
 
2.1.5.9. Caudal de diseño  
 
El caudal de diseño también conocido como caudal máximo es el que se 
utiliza para diseñar el sistema de alcantarillado, el que determina el diámetro del 
colector analizando su velocidad de caudal y relación de tirantes, se determina 
multiplicando el factor de caudal medio (fqm) por el factor de Harmond (FH), y la 
población acumulada del tramo. El proceso se realiza tanto para el futuro como 
para el presente y su forma de determinación es la siguiente: 
 
     (   )                 
 
Dónde: 
Qdis = Caudal de diseño (l/s) 
Fqm = Factor de caudal medio  
FH = Factor de Harmond  












                                        
 
2.1.5.10. Relaciones hidráulicas  
 
 Relación de Caudales (q/Q) 
 
Es la relación que existe entre el parámetro el caudal de diseño y el caudal 





    
    
 
Dónde: 
Qdis = Caudal de diseño (l/s) 
     = Caudal a sección llena (l/s)  
 





          
           




 Relación de Velocidades (v/V) 
 
Esta relación se obtiene a partir de la relación de caudales y por medio de 
tablas de relaciones hidráulicas que son proporcionadas por el proveedor de 
material.  
 
Utilizando las tablas de relaciones hidráulicas y como ejemplo los datos 
del PV-46 a PTAR, se obtiene: 
 
o Velocidad Presente 
 
 
        
          (      
 
 








      
          (      
 
 





 Relación de Tirantes (d/D) 
 
Existe un rango de relación de tirantes y este debe de oscilar entre              
0,10 – 0,75, el valor mínimo se debe de cumplir para evitar sedimentación de 
sólidos en la tubería, mientras que el valor máximo evita presiones que puedan 
afectar a la tubería. De igual manera esta relación se determina a partir de 
tablas de relaciones hidráulicas. 
 
Utilizando las tablas de relaciones hidráulicas y como ejemplo los datos 
del PV-46 a PTAR, se obtiene: 
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2.1.6. Cotas invert  
 
Se denomina cota invert a la parte inferior del colector que entra o sale de 
un pozo de visita respecto a la cota de terreno natural. Las cotas invert se 
dividen en dos tipos: cota invert de entrada y cota invert de salida.  
  
Para el cálculo de estas cotas invert se deben de tomar en consideración 
diversos factores que afectan a estas mismas como: altura de pozo, pendiente 
de terreno, distancia horizontal, pendiente propuesta para el diseño y el nivel de 
cota natural del terreno. 
 
Para determinar la cota invert inicial se utiliza la siguiente formula: 
 
                       
                       
          
       
  
     
 
Para determinar la cota invert de entrada se utiliza la siguiente formula: 
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Para determinar la cota invert de salida se utiliza la siguiente formula, 
altura mínima de salida debe de ser de 3 cm por debajo de la cota de entrada o 
la resta entre la cota invert de entrada y la perdida de carga del pozo. 
 
               
 
Dónde: 
CI = Cota invert inicial 
CTi = Cota de terreno inicial 
CTf = Cota de terreno final 
Hmin = Altura mínima de pozo 
Et = Espesor de tubería 
 tubo = Diámetro de tubería 
S%terreno = Pendiente del terreno 
CIE = Cota invert de entrada 
CIS = Cota invert de salida 
S%tubería = Pendiente de la tubería 
DH = Distancia horizontal entre pozos. 
 
2.1.7. Propuesta de tratamiento  
 
El tratamiento de las aguas servidas es de gran importancia debido a que 
las aguas recolectadas por un sistema alcantarillado sanitario generalmente son 
descargadas sobre un cuerpo hídrico, al no ser tratadas se produce la 
contaminación del medio hídrico. 
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Actualmente en Guatemala se tiene un acuerdo Gubernativo (236 – 2006), 
donde se  establece que todas las municipalidades del país deben de contar 
con plantas de tratamiento a las cual el sistema de alcantarillado sanitario 
deberá de desfogar.  
 
La propuesta de tratamiento para las aguas servidas del sistema de 
alcantarillado sanitario para el caserío Lomas de Rustrián en Villa Canales será 
una PTAR,  deberá ser diseñada y construida bajo los criterios de un ingeniero 
sanitarista cumpliendo con lo estipulado en el acuerdo anteriormente 
mencionado 
 
2.1.8. Presupuesto del proyecto  
 
Para proyectos de infraestructura, un presupuesto se define como el 
cálculo anticipado del costo total estimado para ejecutar la construcción de este. 
Este se compone de renglones de trabajo.  
 
Los renglones de trabajo son el resultado de sumar el costo directo más el 












 Presupuesto para sistema de alcantarillado sanitario para el Tabla I.




 Descripción del renglón Unidad 
Cantida
d 
Precio                           
Unitario 
Precio                        
Renglón  
1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1.1 
Replanteo topográfico (trazo, nivelación, 
estaqueado) m 2 576,74 Q1,98 Q5 090,79 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
2.1 Excavación m3 3 461,39 Q127,55 Q441 500,29 
2.2 Relleno m3 3 396,54 Q211,60 Q718 707,86 
2.3 Túnel   ml 300,00 Q1 220,30 Q366 090,00 
2.4 Retiro de material sobrante m3 1 449,41 Q413,2 Q599 215,08 
3 ALCANTARILLADO SANITARIO         
3.1 
Tubería y Accesorios PVC Ø6" ASTM F-
949 m 1 285,15 Q159,70 Q205 238,46 
3.2 
Tubería y Accesorios PVC Ø8" ASTM F-
949 m 1 291,59 Q228,91 Q295 657,87 
4 CONEXIONES DOMICILIARES         
4.1 Conexión domiciliar 6"x4" Unidad 126,00 Q3 550,28 Q447 335,28 
5 POZOS DE VISITA         
5.1 
Construcción de pozo de visita (diámetro 
interno 1,20m); profundidad entre 1,20 – 
3,50 m 
Unidad 38,00 Q14 664,56 Q557 253,28 
5.2 
Construcción de pozo de visita (diámetro 
interno 1.20m); profundidad entre 3,51 – 
6,00 m 
Unidad 4,00 Q31 478,69 Q125 914,76 
5.3 
Construcción de pozo de visita H 
(diámetro interno 1,20 m) profundidad 
entre 6,01 - 10 m 
Unidad 2,00 Q46 481,34 Q92 962,68 
5.4 Construcción de pozo de visita H: 17,5 m Unidad 2,00 Q157 462,27 Q314 924,54 
6 PAVIMENTO         
6.1 Levantamiento de pavimento de concreto m2 756,01 Q59,84 Q45 239,64 
6.2 Reposición de pavimento de concreto m2 756,01 Q494,75 Q374 035,95 




Q4 589 166,48 
               
    Precio total en letras: Cuatro millones, 
quinientos ochenta y nueve mil, ciento  
sesenta y seis  con 48/100 
   




Fuente: elaboración propia 
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2.1.9. Cronograma de ejecución  
 
Dentro de la elaboración de un proyecto es necesario llevar un control 
semana del avance de los renglones de trabajo, de igual manera se lleva un 
control de la ejecución de inversión del proyecto (avance financiero) por ello es 
necesario integrar los dos en un mismo documento, dicho documento se le 
conoce como “Cronograma de ejecución físico financiera” y se presenta el 
cronograma de ejecución del trabajo en el área de apéndices de este.  
 
2.1.10. Evaluación financiera 
 
Se realiza una evaluación financiera para ver si el proyecto es factible o no 
factible para su ejecución.  
 




n = 30 años  
i = 13 % (según la tasa activa del Banco de Guatemala para el año 2018) 
Ejecución de obra = 4 589 166, 48 
Personal de operación y sueldo = (4) (Q 3 100,00 c/u) 
Personal de mantenimiento = (3) (Q 2 900,00 c/u) 
Insumos, pagos de servicios = Q 10 000,00/mes  
Beneficio de salud = Q 127 256,15/mes 
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El resultado del VPN es mayor a 0; lo que indica que el proyecto es 
rentable y se obtendrá ganancia. 
 
2.1.10.2. Relación costo / beneficio  
 
La relación costo beneficio es un indicador que mide el desarrollo y 
rentabilidad del proyecto generado en la comunidad, dependiendo del resultado 
del indicador se puede concluir de dos maneras. 
 
 
 B/C > 1; Beneficio mayor al costo por lo tanto existe rentabilidad en la 
propuesta del proyecto.  
 B/C < 1; Beneficio del proyecto es menor que el costo, por lo que no es 
rentable la propuesta del proyecto.  
Datos 
 B = 16 979 329,61 






             
            
            
 
Según el análisis de costo  beneficio, se determina que el proyecto será 
rentable y sostenible a través del tiempo, porque este es un proyecto social la 






2.1.11. Impacto ambiental  
 
Dentro de la planificación y ejecución de un proyecto de alcantarillado 
sanitario se tiene contemplado el decreto 68-86 por medio de este, el artículo 8 
indica que para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por 
sus características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables 
o al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los 
recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su 
desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por 
técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. 
 
Existen varios formatos para realizar estudio de impacto ambiental para 
este caso, se utilizó el estudio ambiental inicial proporcionado por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 
 














2.2. Diseño del pavimento rígido para el caserío Lomas de Rustrián, 
Villa Canales, Guatemala  
 
Se realiza un diseño de pavimento rígido por medio del método  PCA para el 
caserío Lomas de Rustrián. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consistirá en la pavimentación en su totalidad de las calles del 
Caserío Lomas de Rustrián, para este proyecto se realizó un levantamiento 
topográfico, en lo que se refiere en planimetría y altimetría. Se realizó un 
estudio de suelo, para conocer las propiedades y características del suelo del 
área por medio de  los ensayos de granulometría, Proctor, CBR y Límites de 
Atterberg. 
  
El diseño del pavimento rígido se basará en el método simplificado de la 
PCA, acompañado de diseño de mezclas, juntas y drenaje superficial.  
 
2.2.2. Definición de pavimentos  
 
Se llama pavimento al conjunto de capas sobrepuestas con finalidades 
específicas que reciben de forma directa cargas de tránsito y las trasmiten a los 
estratos inferiores de forma controlada y disipada, proporcionando una 
superficie de rodamiento. 
 
2.2.2.1. Pavimento flexibles  
 
Tipo de pavimento que está elaborado por medio de mezclas de áridos y 
cemento asfaltico conocido mejor como mezcla asfáltica, la superficie al contar 
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con menor rigidez se deforma más y se produce mayores tensiones en la 
subrasante.    
 
Los principales procesos para la construcción de pavimentos flexibles son: 
 
 
 Concreto Bituminoso Plantado en Caliente (CBUQ) 
 Premezclados en frio (PMQ) 
 Micro concreto Bituminoso 
 
2.2.2.2. Pavimento rígido  
 
Tipo de pavimento que se compone de una losa de concreto hidráulico o 
de cemento Portland que en ocasiones presenta un armado de acero y que está 
apoyada sobre un conjunto capas (subbase y base), que al aplicarle cargas las 
distribuye de mejor manera en toda la superficie de rodadura y por su rigidez no 
se deforme rápidamente, suelen dividirse en dos clases: 
 
 Pavimentos con concreto reforzado, están formados por sección unidas o 
reforzadas en forma continua, eliminando la necesidad de juntas 
transversales. 
 Pavimentos de concreto simple, no tienen refuerzo. 
 
2.2.3. Levantamiento topográfico 
 
Se realiza el levantamiento topográfico por de altimetría y planimetría para 




2.2.3.1. Altimetría  
 
Es parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 
procedimientos para proyectar la diferencia de nivel (cota), o altura entre 
diferentes puntos localizados en el plano horizontal con respecto a una altura de 
referencia, tomando como referencia el nivel del mar. 
 
 La altimetría se utilizó para localizar las variaciones de altura de los 
puntos de la superficie natural del terreno, se utilizó una estación total SOUTH 
NTS-375R6 y se tomó una altura de referencia por medio de GPS. 
 
2.2.3.2. Planimetría  
 
Es una rama de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 
procedimientos para proyectar sobre un plano horizontal la posición exacta de 
elementos del terreno a analizar, tomando como referencia el norte para su 
orientación y sin considerar su diferencia de elevación. Se realizó por medio de 
la estación total SOUTH NTS-375R6 y por el método de conservación de 
azimut. 
 
2.2.4. Estudio de suelos 
 
Los ensayos de suelos se realizaron con la necesidad de conocer las 
propiedades fisicoquímicas del material suelo que se encuentra en el área, se 
realizaron los siguientes ensayos para eso: Ensayo granulométrico, Limites de 





2.2.4.1. Ensayo granulométrico  
 
Lo suelos presentan la propiedad de tener distintos tamaños de partículas 
en su composición esto es un factor importante al momento de compactar dicha 
materia. 
 
Para poder determinar la cantidad de partículas de distintos tamaños que 
existen y poder clasificar el material, se realiza un ensayo granulométrico 
existen diferentes tipos de métodos, pero el que tiene un mayor uso es el 
método por tamizados, donde se colocan distintos tamaños de tamices y se 
prosigue a generar un movimiento para que el suelo según su tamaño vaya 
pasando los tamices o se quede en ellos. 
 
El suelo analizado para el proyecto cuenta con un 6,99 % de grava, 54,35 
% de arena y 38,66 % de finos. El suelo se clasifica como arena fina limosa. 
 
2.2.4.2. Límites de Atterberg 
 
Sirven para determinar, las propiedades plásticas de los suelos arcillosos 
o limosos están representados por su humedad y se conocen como: limite 
líquido, limite plástico e índice plástico. 
 
2.2.4.2.1. Límite líquido  
 
El límite líquido es la frontera que separa el estado semi líquido y el estado 
plástico de un suelo, este es una medida de resistencia al corte de suelo en un 
estado determinado según su contenido de humedad. 
 
 34 
Se determina de acuerdo con el siguiente proceso, consiste en colocar en 
una capsula (Copa de Casagrande), y remodelar en esta misma una cantidad 
de suelo previamente humedecido para luego formar una ranura y por medio de 
cierta cantidad de golpes se busca que las dos partes inferiores se unan sin 
mezclarse (Norma AASHTO T 89). 
 
2.2.4.2.2. Límite plástico  
 
El limite plástico es la frontera que separa el estado plástico y el estado 
semisólido, es el contenido de humedad necesaria para que el suelo se 
comporte en un estado plástico sin llegar a ser semi sólido y se deforme bajo 
cualquier presión que se le aplique. 
 
Se determina de acuerdo con el siguiente proceso, consiste en rolar una 
muestra de suelo y convertirlo en un pequeño cilindro (3mm), al agrietarse el 
cilindro se considera que se llega al estado plástico y se indicaba que el 
contenido de humedad era el necesario para llegar al límite plástico. El proceso 
analítico para este ensayo se encuentra en la norma AASTHO T 90. 
 
2.2.4.2.3. Índice plástico  
 
El índice plástico es la diferencia numérica que existe entre el limite líquido 
y limite plástico, siendo este el más importante de todos porque indica la 
variación de humedad que puede tener el suelo y aun así encontrase en estado 
plástico. El índice plástico depende de la cantidad de arcilla que exista en el 
suelo, según su resultado se suele clasificar en: 
 
 Igual a cero, el suelo es no plástico 
 Menor a 7, el suelo tiene baja plasticidad 
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 En un rango de 7 a 17, el suelo es medianamente plástico 
 Mayor a 17, el suelo es altamente plástico  
 
Según los resultados obtenidos del laboratorio, el suelo posee un índice 
plástico de 0,24 %, el suelo se encuentra clasifica a en baja plasticidad. 
 
2.2.4.3. Ensayo de compactación o proctor 
modificado  
 
El suelo en su estado natural se encuentra formada por material suelo y 
vacíos, los cuales pueden ser llenados por medio de aire, agua o ambas. Se 
conoce como compactación al mejoramiento artificial de las propiedades 
mecánicas por medio de métodos mecánicos y sirve para reducir el número de 
vacíos que se encuentran en el suelo, alcanzo en un menor volumen una mayor 
resistencia (densidad máxima). 
 
El ensayo de Proctor tiene como objetivo determinar el peso por unidad de 
volumen de un suelo que ha sido compactado a distintas humedades, 
encontrando la densidad máxima que el suelo puede obtener a través de una 
humedad óptima.  Existen dos tipos de proctor: proctor estándar y el proctor 
modificado, siendo este segundo el más utilizado para el diseño de carreteras 
en Guatemala y esta normado bajo AASHTO T-180. 
 
Según los resultados obtenidos del laboratorio, el suelo posee una 
densidad seca máxima   de 1 287,53 kg/m3 (80,37 lb/pie3), para una humedad 





2.2.4.4. Ensayo de valor soporte (CBR) 
 
Ensayo de valor soporte conocido como Californian Bering Ratio (CBR), 
es un índice de la resistencia del suelo al esfuerzo cortante en condiciones 
determinadas de humedad y compactación.  Para poder realizar este ensayo es 
necesario conocer la humedad óptima y humedad en ese instante del suelo, 
esta normada bajo AASHTO T 193. 
 
Su principal función es evaluar la calidad de terreno para determinar si 
funciona para subrasante, subbase o base de pavimentos. 
 
Según el porcentaje de CBR, AASTHO  presenta la siguiente clasificación: 
 
 0 - 3 %, Muy pobre, sub rasante 
 3 - 7 %, Pobre a regular, sub rasante 
 7 - 20 %, Regular, subbase 
 20 - 50 %, Bueno, subbase – base 
 50 o más, excelente, base 
 
Según los resultados obtenidos del laboratorio, el suelo posee un CBR al 
95,5 de compactación de 16 %, siendo este regular y utilizable para subbase 
 
2.2.4.5. Análisis de resultados de laboratorio de 
suelo 
 
Los resultados obtenidos, de los ensayos realizados a una muestra de 




Resumen de resultados 
 
 Clasificación P.R.A.:A – 4 
 Clasificación S.C.U:SM 
 Descripción del suelo: Arena Fina Limosa 
 Limite Líquido: 39,60 % 
 Índice Plástico 0,24 % 
 Descripción del suelo  
Respecto a su plasticidad: Limo de baja plasticidad 
 Densidad seca máxima:                
 Humedad óptima: 33,30 % 
 CBR al 95 % C: 16 % 
 
2.2.5. Tránsito promedio diario  
 
Uno de los principales factores que intervienen en el espesor de losa de 
un pavimento rígido es la cantidad de vehículos que circulan por el área o que 
pasara sobre este. 
 
Para obtener el tránsito promedio diario (TPD), se realiza un recuento de 
cuantos vehículos transitan en una semana en el área donde se planea 
construir la carretera o pavimento. 
 
El tránsito promedio diario de camiones (TPDC), es un recuento de 
cuantos vehículos pesados transitan en una semana en el área donde se 
planea construir la carretera o pavimento o puede ser un porcentaje del TPD. 
 
Para este proyecto no se cuenta con un recuento de carros del lugar, por 
ello se utilizaron valores propuestos por el método de la PCA, al ser una calle 
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residencial se estipulo un TPD de 600 vehículos y para el TPDC de 12 
vehículos. Para un periodo de vida de 20 años. 
 
2.2.6. Diseño geométrico  
 
Una carretera o calle suele componerse de varios elementos, a 
continuación se presentan las descripciones de esos elementos.  
 
2.2.6.1. Alineamiento horizontal  
 
El alineamiento horizontal es la proyección sobre un plano horizontal del 
eje central de la calle, los elementos que integran el alineamiento horizontal son 
las tangentes, curvas circulares y curvas de transición. 
 
2.2.6.2. Alineamiento vertical  
 
El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical del 
desarrollo del eje central de la calle, conocida como subrasante y los elementos 
que lo integran son las tangentes y curvas verticales.   
 
 Tangente vertical  
 
Están caracterizadas por su longitud y su pendiente, la longitud de una 
tangente es la distancia medida horizontalmente entre un punto y otro, su 
pendiente es la relación entre desnivel y la distancia entre dos puntos en la 
misma. 
 
Para la tangente vertical existe una pendiente mínima la cual se fija para 
permitir el drenaje, en cortes se recomienda un 2 % pero en terraplenes puede 
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llegar a ser 0 %, la pendiente máxima que determinada por la topografía del 
terreno. 
 
 Curvas verticales 
 
La finalidad de las curvas verticales proporcionar suavidad al cambio de 
pendiente, estas curvas pueden ser circulares o parabólicas, en Guatemala la 
más utilizada es la curva vertical parabólica simple. 
 
Las curvas verticales están en función de la diferencia algebraica de 
pendientes y velocidad de diseño. 
 
2.2.7. Diseño de pavimento rígido  
 
Para el diseño del pavimento rígido se utilizó el método de la PCA, que es 
un método fácil de utilizar.  
2.2.7.1.1. Subrasante 
Es la capa de terreno de una carretera que soporta la estructura de 
pavimento y que se extiende hasta una profundidad de tal manera que no la 
afecte las cargas de diseño que corresponden al tránsito previsto. 
 
Sobre la subrasante se construye la estructura del pavimento y el espesor 
de esta estructura dependerá en gran parte del valor soporte, no importando si 
es un pavimento rígido o flexible. 
 
 Materiales inadecuados para subrasante 
 
o Los clasificados en el grupo A-8, AASHTO M 145, suelos 
altamente orgánicos. 
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o Rocas aisladas, mayores a 100 milímetros, que se encuentran 





Es la capa de la estructura de pavimento, destinada fundamentalmente a 
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas de 
tránsito provenientes de las capas superiores de pavimento, de tal manera que 
el suelo de la subrasante las pueda soportar. 
 
Entre otros funcionamientos de la subbase se encuentra, controlar o evitar 
los cambios de volumen, la plasticidad y elasticidad que pueda presentar el 
material de subrasante, de igual manera, servir como drenaje de la estructura 
de pavimento. 
 
 Materiales para subbase 
 
o El material deberá de tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo de 
30 en una muestra saturada al 95 % de compactación. 
o El tamaño máximo de piedras que contenga el material sub base, 
no deberá de exceder de 70 milímetros, ni exceder de ½ del 
espesor de la capa. 
o Rocas aisladas, mayores a 100 milímetros, que se encuentran 








Es la capa de la estructura de pavimento, destinada fundamentalmente a 
soportar, transmitir y distribuir con uniformidad el efecto de las cargas de 
tránsito provenientes de las capas superiores de pavimento, de tal manera que 
el suelo de la subrasante las pueda soportar. 
 Materiales para base 
 
o El material deberá de tener un CBR, AASHTO T 193, mínimo de 
90 en una muestra saturada al 95 % de compactación. 
 
2.2.7.4. Carpeta de rodadura  
 
La carpeta de rodadura es una composición entre cemento portland y 
agregados conocido mejor como concreto hidráulico, proporcionando un área 
de rodamiento adecuada para el transitar de los vehículos. Resiste los efectos 
abrasivos del transite e impide el paso del agua a las demás estructuras del 
pavimento. 
Para obtener el espesor de losa se utilizó el método simplificado de la 
PCA, se explica a continuación.  
 
 
 Se identificó el tipo de categoría de ejes en la cual se encuentra nuestro 
proyecto, al ser una pavimentación para calles residenciales se 
determina que la categoría es la 1 (Calles residenciales), de la tabla II, se 
utilizó un TPD de 600 vehículos y un porcentaje 2 % para TPDC dando 




 Categorías de tránsito en función de cargas de eje  Tabla II.
 
Fuente: PCA, Portland Cement Association. Diseño de pavimentos de concreto. p.31. 
 
 Se calculó el factor K, por medio de la descripción del suelo y valor 
soporte CBR obtenido en laboratorio al 95,5 % de compactación dando 
como resultado 16 %, y mediante la tabla III  se determinó un valor de 
225 psi dando un soporte de sub rasante medio como se observa en la 




 Coeficiente K, pavimento rígido Tabla III.
 
 



















 Coeficiente K, pavimento rígido  Tabla IV.
 
Fuente: SALAZAR RODRIGUEZ, Aurelio.  Guía para el diseño de pavimentos rígido. p. 6. 
 
 Se calculó el módulo de ruptura de concreto tomando un porcentaje de la 
resistencia a compresión de este, el porcentaje que fue tomado es del       
15 % f´c, donde el f´c tiene un valor de 4 000 psi. dando un resultado de 
600 psi. 
 
 Se define el tipo de junta que se utilizara, en este caso se utiliza una 
junta de trave por agregado sin bordillo integrado, porque al entrelazar 
los resultados del valor soporte medio y numero de tráfico pesado                                
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(12 unidades), da como resultado según la tabla IV  espesor de losa  6” 
para fines prácticos se utilizara 15 cm de espesor de losa.  
 
 TPDC permisible, carga por eje categoría 1 pavimento con Tabla V.
junta de trave por agregado (no necesita dovelas) 
 
 
Fuente: PCA, Portland Cement Association. Diseño de pavimentos de concreto. p. 34. 
 
 Las juntas transversales serán construidas a cada 4,5 m y la junta 
longitudinal será a la mitad de la calle como indique en los planos, la 









Estructura final de pavimento: 
 
 Categoría 1 (según tránsito y lugar) 
 CBR de 16 al 95 % de compactación 
 K = 225 lb/ pulg3 
 Se diseña para 20 años  
 Se hizo un recuento de dato vehicular que circula por la zona durante 3 
días, el resultado no fue exacto por ello se utiliza la tabla “categorías por 
eje”  proporcionada por la PCA y se estipulo un total de 600 vehículos 
livianos y 12 vehículos pesados.  
 Según tipo de suelo, es un suelo de soporte medio.  
 Según valor de la subrasante da como resultado, que se requiere de una 
base granular o suelo cemento de 10 cm de espesor. 
 El espeso de losa será de 15 centímetros con un MR de 600 PSI.  
 
 
2.2.7.4.1. Diseño de mezcla  
Proceso empírico que se basa en lograr una resistencia a compresión a 
una edad determinada. 
 
 Determinación de estructura y asentamiento  Tabla VI.
Tipo de estructura Asentamiento 
Cimientos, muros reforzados, vigas 7,5 cm 
Paredes reforzadas y columnas 10 cm 
Pavimentos y losas 7,5 cm 
Concreto masivo 7,5 cm 
 
Fuente: ACI 211.1 American Concrete Institute. Proporcionamiento de mezclas. p.21. 
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Según la tabla V se determina que para losas el revenimiento será de          
7,5 cm, se necesita un concreto de f’c = 281 kg/cm2 (4 000 psi), con un 
agregado de ¾ de pulgada 
 




Cantidad de agua L/ m3 
 3/8 “ 1/2” 3/4 “ 1” 1 1/2“ 
2,5 a 5 207 199 190 179 166 
7,5 a 10 228 216 205 193 181 
15 a 17,5 243 228 216 202 190 
 
Fuente: ACI 211.1 American Concrete Institute. Proporcionamiento de mezclas. p. 23. 
 
Con los datos anteriores de asentamiento y tamaño nominal de agregado se 
obtiene un valor de 205 L/m3 para la mezcla.  
 
Por medio del valor de la resistencia 281 kg/ cm2 se procede a buscar la 
relación agua/cemento (A/C). 
 
 Relación agua/cemento Tabla VIII.
 







Fuente: ACI 211.1 American Concrete Institute. Proporcionamiento de mezclas. p.24. 
 
Se determina una relación de agua/cemento de 0,57. 
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 Porcentaje de agregado  Tabla IX.
 
Tamaño máximo 
agregado grueso  
Porcentaje de arena 
sobre agregado total  
Porcentaje de piedrín 
sobre agregado total  
3/8” 50 50 
1/2” 41 59 
3/4“ 34 66 
1” 29 71 
1 ½” 25 75 
 
Fuente: ACI 211.1 American Concrete Institute. Proporcionamiento de mezclas. p. 26.  
 
Se determina que el porcentaje de agregado fino será de 34 % y de agregado 
grueso de 66 %, se prosigue a determinar la cantidad de los elementos que 
conformar el concreto. 
 
A/C = 0,57 
205/C =0,57 
C= 360 kg/ cm3 
 
Peso del concreto = 2 400 kg/ m3 
Peso de agregados = 2 400 – 205 – 360 = 1 835 kg  
Peso de agregado fino = 1 835 * 0,34 = 624 kg 
Peso de agregado grueso = 1 835 * 0,66 = 1 211 kg 
 
Se determina en base a volumen absoluto 
 Cemento tipo I, 42,5 kg / pie 3 = 1 500 kg/m3 
 Agregado grueso, 1 800 kg /m3 
 Agregado fino, 1 600 kg / m3 
Volumen Agua = 205 / 1 000 = 0,205 m3 
Volumen concreto = (360 / (42,5)) / 35,3147 = 0,24  m3 
Volumen Agregado grueso = 1 211 / (1 800) = 0,67 m3 
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Volumen Agregado fino = 624 / 1 600  = 0,39 m3 
 
 Diseño de mezcla  Tabla X.
 
Descripción Agua Cemento Arena Piedrín   
En base a proporción 0,57 1 1,7 3,4   
En base a peso 205 360 624 1 211 kg 
En base a volumen 0,205 0,24 0,39 0,67 m3 
Fuente: elaboración propia.  
 
2.2.8. Drenajes menores en vías pavimentadas 
 
Conjunto de obras destinadas a la recolección de agua pluvial y 
evacuación de esta a través de distintos elementos. 
  
 Cuneta revestida 
 
Son elementos estructurales conocidos como canales, estos tienen la 
finalidad de captar el agua pluvial, se colocan en ambos extremos de 
línea central. Se diseña una sección típica la cual debe de poseer las 
cualidades suficientes para transportar el caudal. 
 
Para poder determinar las dimensiones de la cuneta es necesario 
conocer el caudal pluvial que transportara para ello existe una serie de 
fórmulas o métodos analíticos que determinan estos parámetros de 
diseño.  
 
   
     




   
 
         
 
 
   
        





Q = Caudal en m3/s 
C = Coeficiente de escorrentía  
 I = Intensidad de lluvia mm/h 
A = Área a considerar en hectáreas 
B, ∆ = Constantes de la estación meteorológica  
t = tiempo de concentración  
L= longitud del cauce 
H = Desnivel del cauce  
Periodo de retorno = 10 años  
 
Para el análisis se toma de referencia la calle 1, tiene una longitud de  
129,58 m y un desnivel de 2,5 metros, un ancho promedio de 6 metros, las 
constantes de la estación meteorológica provienen de la estación meteorológica 
Amatitlán, dadas por el INSIVUMEH.  
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Se procede a calcular el caudal que puede transportar la sección 
propuesta y se compara con el caudal de precipitación. Para determinar el 
caudal que puede transportar la sección propuesta se utilizará la ecuación de 
Manning.  
 
Figura 2. Sección propuesta de cuneta 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Civil 3D 2015. 
 
    
         











     
                         
 
           





2.2.9. Presupuesto del proyecto  
 
El presupuesto es integración de costo directo e indirecto que puede 
afectar a nuestro proyecto.  
 
2.2.9.1. Integración precios unitarios 
 
La integración de precios unitarios para el proyecto de pavimento rígido se 
encuentra en el área de apéndices. 
 
2.2.9.2. Resumen presupuesto 
 
Se presenta la tabla resumen del presupuesto para el pavimento rígido del 

















 Presupuesto pavimento rígido para el caserío Lomas de Tabla XI.
Rustrián, Villa Canales 
 
 




No. Descripción del renglón Unidad 
Cantida
d 
Precio                           
Unitario 
Precio                        
Renglón  
1 TRABAJOS PRELIMINARES         
1,1 REPLANTEO TOPOGRAFICO  km 1,37 Q4 756,24 Q6 516,05 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
2,1 CORTE CAJUELA m3 2 278,05 Q 39,05 Q88 957,85 
2,2 
RELLENO (MISMO MATERIAL 
DE CORTE) m3 19,57 Q 177,44 Q3 472,50 
2,3 
TRASLADO MISMO MATERIAL 
SOBRANTE m3 3 165,79 Q 32,33 Q102 349,99 
2,4 
CONFORMACION DE BASE 
ESP = 0,10 m  (TENDER, 
MEZCLAR HOMOGENIZAR, 
COMPACTAR)  m3 593,43 Q 516,97 Q306 785,51 
3 CARPETA DE RODADURA         
3,1 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CON RESISTENCIA DE 280 
Kg/cm2, ESP=0.15m 
TERMINADO, ACABADO 
RÚSTICO LINEAL, JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
LONGITUDINAL Y 
TRANSVERSAL A  4.5 m m3 890,14 Q2 570,73 Q2 288 309,60 
3,2 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA 
EN "L" ( CONCRETO 
280kg/cm2, e = 0,07 m ml 2 742,12 Q 66,06 Q181 144,45 
 
          
 
  
              
          
PRECIO TOTAL 
ESTIMADO 
Q 2 977 535,95 
              
    Precio total en letras: dos millones, novecientos 
setenta y siete mil , quinientos cincuenta y uno  con 
69/100 
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2.2.10. Cronograma de ejecución física y financiera 
 
Dentro de la elaboración de un proyecto es necesario llevar un control 
semana del avance de los renglones de trabajo, de igual manera se lleva un 
control de la ejecución de inversión del proyecto (avance financiero) por ello es 
necesario integrar los dos en un mismo documento, dicho documento se le 
conoce como “Cronograma de ejecución físico  financiera” y se presenta el 
cronograma de ejecución del trabajo en el área de apéndices de este trabajo. 
 
2.2.11. Evaluación impacto ambiental  
 
Dentro de la planificación y ejecución de un proyecto de alcantarillado 
sanitario se tiene contemplado el decreto 68-86 dentro del artículo 8 indica que 
para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 
características puede producir deterioro a los recursos naturales renovables o 
no al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los 
recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su 
desarrollo un estudio de evaluación del impacto ambiental, realizado por 
técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del Medio Ambiente. 
 
Existen varios formatos para realizar estudio de impacto ambiental para 
este caso, se utilizó el estudio ambiental inicial proporcionado por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Dicho estudio se encuentra 











1. Por medio de la implementación de un proyecto de saneamiento se tiene 
una mejora en la calidad de vida dentro de la comunidad, al contar con 
un sistema para evacuar las aguas residuales y evitar que corran a flor 
de tierra, se evita el riesgo de contraer enfermados gastrointestinales. 
 
2. Se diseñó el sistema de alcantarillado sanitario para el caserío Lomas de 
Rustrián, aldea Chichimecas, fue realizado considerando las normas 
nacionales para el diseño de alcantarillados (INFOM y EMPAGUA). 
Contando con una longitud de 2 576,74 ml, utilizando tubería principal de 
PVC con diámetros de 6” y 8” con norma ASTM F-949 y 46 pozos de 
visita diseñados bajo mampostería reforzada, el proyecto beneficiará 
actualmente a   756 habitantes y dentro de 30 años a 1 696 habitantes. 
 
3. El diseño del proyecto de pavimento rígido para el caserío Lomas de 
Rustrián, aldea Chichimecas, Villa Canales, fue realizado bajo el método 
de la PCA debido a que este método es de fácil aplicación cuando no se 
cuenta con los ensayos de control de tránsito, dando como resultado una 
carpeta de rodadura de concreto hidráulico con un espesor 15 cm y una 
base de material selecto con un espesor de 10 cm. 
 
4. Por medio de capacitaciones al personal de municipal y la población que 
se beneficiará de los proyectos, acerca del mantenimiento, prevención y 
cuidado de cada uno de los proyectos diseñados, se puede obtener un 





































1. Para desarrollar los proyectos es de suma importancia que sean 
ejecutados bajo las especificaciones del diseño presentado en el juego 
de planos y en el tiempo establecido, siendo estos supervisados por un 
Ingeniero Civil colegiado y activo. 
 
2. Informar y capacitar a la población y a la comunidad de Lomas de 
Rustrián sobre el cuidado y mantenimiento de los proyectos de sistema 
de alcantarillado sanitario y pavimento rígido, para mantener un buen 
funcionamiento de estos. 
 
3. Para el proyecto de pavimento rígido realizar un control de calidad 
minucioso sobre el concreto premezclado, verificando que cumpla con 
todos los ensayos sobre concreto fresco (asentamiento, temperatura, 
relación de vacíos y peso volumétrico). 
 
4. Brindar mantenimiento preventivo y un mantenimiento periódico, 
adecuado para los proyectos desarrollados, y lograr así un 
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Guatemala, Facultad de Ingeniería, 2014. 95 p. 
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7. Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR). 
Normas de dibujo topográfico e hidráulico para la elaboración de 
planos para la construcción de acueductos rurales. Guatemala, 





Apéndice 1.       Cronograma físico – financiero, proyecto drenaje sanitario  
                  para el caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas,  
                  Villa Canales    



























































EVALUACION AMBIENTAL INICIAL 
(Formato propiedad del MARN) 
 
Instrucciones Para uso del MARN 
El formato  debe proporcionar toda la información solicitada en los apartados, de lo 
contrario Ventanilla Única no lo  aceptará.  
 Completar el siguiente formato  de Evaluación Ambiental Inicial (EAI), colocando una X 
en las casillas donde corresponda y debe ampliar con información escrita en cada uno 
de los espacios del documento, en donde se requiera. 
 Si necesita más espacio para completar la información, puede utilizar hojas 
adicionales e indicar el inciso o sub-inciso a que corresponde la información.   
 La información debe ser completada, utilizando letra de molde legible o a máquina de 
escribir.    
 Este formato también puede completarlo de forma digital, el MARN puede proporcionar 
copia electrónica si se le facilita el disquete, CD, USB; o bien puede solicitarlo a la 
siguiente dirección: vunica@marn.gob.gt. 
 Todos los espacios deben ser completados, incluso el de aquellas interrogantes en 
que no sean aplicables a su actividad (explicar  la razón o las razones por lo que usted 
lo considera de esa manera). 
 Por ningún motivo, puede modificarse el formato y/o agregarle los datos del 

















Firma y Sello de 
Recibido MARN 
I.   INFORMACION LEGAL 
I.1. Nombre del proyecto obra, industria  o actividad: 
“Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para el caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas, 
municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala” 
1.1.1      Descripción del proyecto, obra o actividad para lo que se solicita aprobación de este 
instrumento 
Se realizará la implementación de un sistema de alcantarillado dentro del caserío Lomas de Rustrián de la aldea Chichimecas, 
Villa Canales, Guatemala. Dicho proyecto cuenta con 46 pozos de visita y beneficiará en 30 años a 1 696 habitantes, teniendo una 
longitud de 2 576,74 metros. 
I.2.  Información legal: 
A)    Nombre del Proponente o Representante Legal: Julio Daniel Marroquín Ordoñez 
B) De la empresa: 
Razón social: Municipalidad de Villa Canales 
Nombre Comercial: Municipalidad de Villa Canales 
Patente de Sociedad              Registro No. ________    Folio No. ___   Libro No. ___ 
Patente de Comercio              Registro No. ________    Folio No.  ___     Libro No. ___ 
No. De Finca   Folio No. Libro No    de    donde se ubica el proyecto, obra, industria o actividad.  
Número de Identificación Tributaria (NIT):   
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I.3 Teléfono 6635-8181 Correo electrónico: contacto@villacanales.gob.gt 
I.4 Dirección de donde se ubicará el proyecto:    
caserío Lomas de Rustrián, aldea Chichimecas municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala 
 
Especificar Coordenadas UTM o Geográficas  
Coordenadas UTM inicial 15 N, 768219.7, 1605437.3 
Coordenadas UTM final 15 N 765629.5   1585477.5 
Altitud sobre el nivel del mar:  msnm 
I.5 Dirección para recibir notificaciones  (dirección fiscal)  
  8va calle 1-64 zona 1, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala 
I.6 Si para consignar la información en este formato,  fue apoyado por un profesional, por favor anote el 
nombre y profesión del mismo 
MSc. Ing. Rafael Enrique Morales Ochoa 
II.   INFORMACION GENERAL 
Se debe proporcionar una descripción de las operaciones que serán efectuadas en el proyecto, obra, industria o 
actividad, explicando las etapas siguientes:  
 
No. Descripción del renglón Unidad Cantidad 
1 TRABAJOS PRELIMINARES     
1,1 Replanteo topográfico (trazo, nivelación, estaqueado) m 2 576,74 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
2,1 Excavación m3 3 461,39 
2,2 Relleno m3 3 396,54 
2,3 Túnel   ml  300,00 
2,4 Retiro de material sobrante m3 1 449,41 
3 ALCANTARILLADO SANITARIO     
3,1 Tubería y Accesorios PVC Ø6" ASTM F-949 m 1 285,15 
3,2 Tubería y Accesorios PVC Ø8" ASTM F-949 m 1 291,59 
4 CONEXIONES DOMICILIARES     




5 POZOS DE VISITA     
5,1 
Construcción de pozo de visita (diámetro interno 





Construcción de pozo de visita (diámetro interno 





Construcción de pozo de visita H (diametro interno 1.20 








6 PAVIMENTO     
6,1 Levantamiento de pavimento de concreto m2  756,01 












Debido a que dentro de la ejecución del sistema de alcantarillado sanitario solamente se contempla la fase de 
construcción para este documento, por lo que queda en manos de la municipalidad la fase de operación y uso 




Al momento del abandono del proyecto se deberá de dejar el lugar limpio de cualquier desecho, maquinaria o material 
sobrante, dejándolo en las condiciones que se encontró o en una mejor condición. 
 
II.3 Área  
 
 
II.4 Actividades colindantes al proyecto:  
El proyecto cuenta con una colindancia al sur con el caserio monja blanca 
 
Describir detalladamente las características del entorno (viviendas, barrancos, ríos, basureros, iglesias, 
centros educativos, centros culturales, etc.): 
 
DESCRIPCION DIRECCION DISTANCIA AL SITIO DEL PROYECTO 
Villa Hermosa Norte 6 100 m 
Aldea Monja Blanca Sur 2 000 m 
II.5 Dirección del viento:  
II.7   Datos laborales  
 
         a) Jornada de trabajo:   Diurna (X)     Nocturna (   )      Mixta   (   )                Horas Extras   
 
b)Número de empleados por jornada  26                 Total empleados 26 
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II.8 PROYECCIÓN DE USO Y CONSUMO DE AGUA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REFRIGERANTES, OTROS…. 
 
 Tipo si/no 
Cantidad/ 
mes, día, hora 







SI 150lt/hr Municipalidad En obra  Pipas 
Pozo NO      
Agua 
Superficial 
NO      
Otro  NO     . 
 
Combustibles 
Gasolina SI 84 galones/mes Gasolinera Maquinaria  Recipientes 
Diesel SI 163 galones/mes Gasolinera Maquinaria  Recipientes 
Bunker NO      
Glp NO      
Otro NO      
 
Lubricantes 
solubles SI 11 unidades Privado Tubería  Cajas 
no solubles NO      
Refrigerantes  NO      
Otros  NO      
 
III.  TRANSPORTE   
III.1 En cuanto a aspectos relacionados con el transporte y parqueo de los vehículos de la empresa, proporcionar los datos 
siguientes: 
a) Número de vehículos: uno 
b) Tipo de vehículo: pick up 
c) Sitio para estacionamiento y área que ocupa: campamento (14 m2) 
 
IV. IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUEDEN SER GENERADOS POR EL PROYECTO, OBRA, INDUSTRIA O ACTIVIDAD 
 
 
IV. 1 CUADRO DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En el siguiente cuadro, identificar el o los impactos ambientales que pueden ser 
generados como resultado de la construcción y operación del proyecto, obra, industria o 
actividad.  Marcar con una X o indicar que no aplica, no es suficiente, y se requiere que se 
describa y detalle la información, indicando si corresponde o no a sus actividades (usar hojas 












Tipo de impacto 
ambiental (de acuerdo 
con la descripción del 
cuadro anterior) 
Indicar los lugares de donde 
se espera se generen los 
impactos ambientales 
Manejo ambiental 
Indicar qué se hará para 
evitar el impacto al ambiente, 
trabajadores y/o vecindario. 
1 Atmósfera 
Emisiones al aire 
debido a los 
movimientos de 
tierra dentro del 





En todo el recorrido establecido 
del sistema de alcantarillado a 
construir. 
Controlar los trabajos de 
construcción para evitar que se 
genere polvo en exceso 









En todo el proyecto Evitar  el uso de maquinaria 
pesada en horarios nocturnos 
para no incurrir en molestias 
2 Agua 
Se verá afectada 
la cantidad de 
agua al trabajar 
en ciertas 
regiones en 
donde se tenga 





En las zonas del proyecto 
donde sea necesario pausar el 
servicio de agua. 
Realizar un trabajo eficaz para 
detener el menor tiempo la 






mano de obra. 
Se establece una 
cantidad: 5 m3/mes. 
Se colocaran baños portatiles Se contratará una empresa 
destina a la limpieza y 
recolección de las aguas 
residuales 
Agua de lluvia Impacto negativo 
pequeño. 
Cuerpos hídricos destinados 
para la descarga de agua de 
lluvia. 
Realizar canales o zanjones 
para poder desviar el agua 









Generación de desechos 
sólidos por trabajadores. 
A lo largo del proyecto de 
alcantarillado. 
Elementos contenedores de 





Excavación y relleno de 
zanjas para tubería  
A lo largo del proyecto  El suelo que se extrajo durante 
el proceso de excavación de 
zanjas se utilizará de nuevo 
para su respectivo relleno y 
adecuada compactación, para 
dejar el suelo en las mismas o 
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4 Biológico 
Flora 
Bajo impacto  Puntos donde sea 
necesario remover 
capa vegetal o 
árboles. 
Se colocara área verde 
donde sea necesario 
 
Fauna  
Bajo impacto  
 
En los puntos 
donde trabaje la 
maquinaria. 
Se deberá de considerar y 
tomar las precauciones 
necesarias al realizar la 




Debido a los movimientos 
de tierra se espera un 




zanjas para la 
colocación de la 
tubería. 
Se procurará dejar en las 
mismas condiciones o 
mejores los lugares 
afectados. 
 
6 Social Empleo 
Durante todas las 
actividades de construcción 
se requiere contratar 
personal, de tal forma que 
las expectativas de empleo 
ofrecen una alternativa 
interesante para mano de 
obra calificada y no 
calificada. 
 
Durante todos los 
renglones de 
trabajo en la etapa 




Se espera que se 
generen 16 empleos 
dentro de la comunidad 
beneficiada y las 
oportunidades laborales 





   
NOTA:   Complementaria a la información proporcionada se solicitan otros datos importantes en los numerales 
siguientes. 
V.  DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGIA 
CONSUMO 
V.1 Consumo de energía por unidad de tiempo (kW/hr o kW/mes) : 221 kWhr 
 
V. 2 Forma de suministro de energía   
       a) Sistema público:  
       b) Sistema privado 
        c) Generación propia 
V.3 Dentro de los sistemas eléctricos de la empresa se utilizan transformadores, condensadores, capacitores o 
inyectores eléctricos? 
        SI          NO X 
V.4  Qué medidas propone para disminuir el consumo de energía o promover el ahorro de energía: Utilizar la 
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VI.     EFECTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 
 
VI.1 Efectos en la salud humana del vecindario: 
 
a)   la actividad no representa riesgo a la salud de pobladores cercanos al sitio 
b)  la actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los pobladores.  
c)  la actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de pobladores 
 
Del inciso marcado explique las razones de su respuesta, identificar que o cuales serían las actividades riesgosas: 




VI.2 En el área donde se ubica la actividad, a qué tipo de riesgo puede estar expuesto? 
a) inundación   (x)                                b) explosión (   )                                             c) deslizamientos (X) 
d) derrame de combustible (   )             e) fuga de combustible (   )                           d)  Incendio 
(  )                           e) Otro (  )                    
 
Detalle la información explicando el ¿por qué? Debido a que es una aldea con alta precipitación se espera que en 
ciertas zonas se provoquen inundaciones al no tener un sistema de recolección de agua pluvial, por ser una zona 
propensa a deslizamientos. 
VI.3  riesgos ocupacionales: 
 
   Existe alguna actividad que represente riesgo para la salud de los trabajadores 
   La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los trabajadores 
   La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de los trabajadores 
   No existen riesgos para los trabajadores 
 
Ampliar información: Durante la excavación de zanjas, debido a su profundidad, se considera como riesgo porque 
puede ocurrir algún imprevisto, y se deben de tomar las medidas de protección para conservar la salud de los 
trabajadores. 
 
VI.4 Equipo de protección personal 
VI.4.1  ¿Se provee de algún equipo de protección para los trabajadores?    SI  ( X )       NO  (   )   
VI.4.2  Detallar que clase de equipo de protección se proporciona: lentes protectores, casco, chaleco, botas punta 
de acero. 
VI.4.3  ¿Qué medidas  propone para evitar las molestias o daños a la salud de la población y/o trabajadores? 
Trabajar en un horario donde los ruidos y  movimiento de personal no afecte a su entorno. 
 









Apéndice 3.           Diseño hidráulico del sistema de alcantarillado  sanitario,  
para el caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas,   



























































Apéndice 4.    Cronograma físico  financiero, proyecto pavimento rígido 





















































Apéndice 5.     Estudio Ambiental Inicial – Pavimento Rígido para el caserío 





EVALUACION AMBIENTAL INICIAL 
(Formato propiedad del MARN) 
 
Instrucciones Para uso del MARN 
El formato  debe proporcionar toda la información solicitada en los apartados, de lo 
contrario Ventanilla Única no lo  aceptará.  
 Completar el siguiente formato  de Evaluación Ambiental Inicial (EAI), colocando una X 
en las casillas donde corresponda y debe ampliar con información escrita en cada uno 
de los espacios del documento, en donde se requiera. 
 Si necesita más espacio para completar la información, puede utilizar hojas 
adicionales e indicar el inciso o sub-inciso a que corresponde la información.   
 La información debe ser completada, utilizando letra de molde legible o a máquina de 
escribir.    
 Este formato también puede completarlo de forma digital, el MARN puede proporcionar 
copia electrónica si se le facilita el disquete, CD, USB; o bien puede solicitarlo a la 
siguiente dirección: vunica@marn.gob.gt. 
 Todos los espacios deben ser completados, incluso el de aquellas interrogantes en 
que no sean aplicables a su actividad (explicar  la razón o las razones por lo que usted 
lo considera de esa manera). 
 Por ningún motivo, puede modificarse el formato y/o agregarle los datos del 

















Firma y Sello de 
Recibido MARN 
I.   INFORMACION LEGAL 
I.1. Nombre del proyecto obra, industria o actividad: 
“Construcción del pavimento rígido para el caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas, municipio de Villa 
Canales, departamento de Guatemala” 
1.1.2      Descripción del proyecto, obra o actividad para lo que se solicita aprobación de este 
instrumento 
Se realizará la implementación de una carpeta de rodadura de concreto hidráulico dentro del caserío Lomas de Rustrián de la 
aldea Chichimecas, Villa Canales, Guatemala. Dicho proyecto cuenta con 1 371,06 ml y beneficiará en 20 años a 1 696 habitantes 
I.2.  Información legal: 
A)    Nombre del Proponente o Representante Legal: Julio Daniel Marroquín Ordoñez 
C) De la empresa: 
Razón social: Municipalidad de Villa Canales 
Nombre Comercial: Municipalidad de Villa Canales 
Patente de Sociedad              Registro No. ________    Folio No. ___   Libro No. ___ 
Patente de Comercio              Registro No. ________    Folio No.  ___     Libro No. ___ 
No. De Finca   Folio No. Libro No    de    donde se ubica el proyecto, obra, industria o actividad.  
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I.3 Teléfono 6635-8181 Correo electrónico: contacto@villacanales.gob.gt 
I.4 Dirección de donde se ubicará el proyecto:    
caserío Lomas de Rustrián, aldea Chichimecas municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala 
 
Especificar Coordenadas UTM o Geográficas  
Coordenadas UTM inicial 15 N, 768219.7, 1605437.3 
Coordenadas UTM final 15 N 765629.5   1585477.5 
Altitud sobre el nivel del mar:  msnm 
I.5 Dirección para recibir notificaciones  (dirección fiscal)  
  8va calle 1-64 zona 1, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala 
I.6 Si para consignar la información en este formato,  fue apoyado por un profesional, por favor anote el 
nombre y profesión del mismo 
MSc. Ing. Rafael Enrique Morales Ochoa 
II.   INFORMACION GENERAL 
Se debe proporcionar una descripción de las operaciones que serán efectuadas en el proyecto, obra, industria o 




Descripción del renglón Unidad Cantidad 
TRABAJOS PRELIMINARES     
REPLANTEO TOPOGRAFICO  km 1,37 
MOVIMIENTO DE TIERRAS     
CORTE CAJUELA m3 2 278,05 
RELLENO (MISMO MATERIAL DE CORTE) m3 19,57 
TRASLADO MISMO MATERIAL SOBRANTE m3 3 165,79 
CONFORMACION DE BASE ESP = 0.10 m  (TENDER, 
MEZCLAR HOMOGENIZAR, COMPACTAR)  m2 5 934,26 
CARPETA DE RODADURA     
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO 
CON RESISTENCIA DE 280 Kg/cm2, ESP=0.15m 
TERMINADO, ACABADO RÚSTICO LINEAL, JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL A  4.5 m m3 890,14 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN "L" (CONCRETO 

















Debido a que dentro de la ejecución del pavimento se contempla la fase de construcción para este 




Al momento del abandono del proyecto se deberá de dejar el lugar limpio de cualquier desecho, maquinaria o material 
sobrante, dejándolo en las condiciones que se encontró o en una mejor condición. 
 
II.3 Área  
b)  
II.4 Actividades colindantes al proyecto:  
 
 
Describir detalladamente las características del entorno (viviendas, barrancos, ríos, basureros, iglesias, 
centros educativos, centros culturales, etc.): 
 
DESCRIPCION DIRECCION DISTANCIA AL SITIO DEL PROYECTO 
Villa Hermosa Norte 6100 m 
Aldea Monja Blanca Sur 2000 m 
II.5 Dirección del viento:  
II.7   Datos laborales  
 
         a) Jornada de trabajo:   Diurna (X)     Nocturna (   )      Mixta   (   )                Horas Extras   
 
b)Número de empleados por jornada  26                 Total empleados 26 
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En obra  Pipas 




NO      
















Bunker NO      
Glp NO      
Otro NO      
 
Lubricantes 
solubles SI      
no 
solubles 
NO      
Refrigerante
s 
 NO      
Otros  NO      
 
III.  TRANSPORTE   
III.1 En cuanto a aspectos relacionados con el transporte y parqueo de los vehículos de la empresa, proporcionar 
los datos siguientes: 
d) Número de vehículos: uno 
e) Tipo de vehículo: pick up 
f) Sitio para estacionamiento y área que ocupa: campamento (14 m2) 
 




IV. 1 CUADRO DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
En el siguiente cuadro, identificar el o los impactos ambientales que pueden ser 
generados como resultado de la construcción y operación del proyecto, obra, industria o 
actividad.  Marcar con una X o indicar que no aplica, no es suficiente, y se requiere que se 
describa y detalle la información, indicando si corresponde o no a sus actividades (usar hojas 
adicionales si fuera necesario). 
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Tipo de impacto 
ambiental (de 
acuerdo con la 
descripción del 
cuadro anterior) 
Indicar los lugares 
de donde se espera 




Indicar qué se hará para 




Emisiones al aire 
debido a los 
movimientos de tierra 
dentro del proyecto por 
el uso de maquinaria. 
Impacto negativo 
pequeño. 
En todo el recorrido 
establecido del área 
de pavimentación.  
Controlar los trabajos de 
construcción para evitar 
que se genere polvo en 
exceso durante las 
actividades de 
construcción. 
Ruido generado por 




En todo el proyecto Restringir el uso de 
maquinaria pesada en 
horarios nocturnos para 
evitar molestias. 
2 Agua 
Se verá afectada la 
cantidad de agua al 
trabajar en ciertas 
regiones en donde se 
tenga que pausar la 
dotación de agua. 
Impacto negativo 
pequeño. 
En las zonas del 
proyecto donde sea 
necesario pausar el 
servicio de agua  
Realizar un trabajo rápido 
y eficaz para evitar 
demorar el agua  
Aguas residuales 
producidas por el 
personal contratado de 
mano de obra. 
Se establece una 
cantidad: 5m3/mes. 
Puntos del proyecto 
donde se coloque 
baños portátiles. 
Se contratará una 
empresa destinada el 
mantenimiento y limpieza 
de los baños portátiles. 
Agua de lluvia Impacto negativo 
pequeño. 
Cuerpos hídricos 
destinados para la 
descarga de agua de 
lluvia. 
Realizar canales o 
zanjones para poder 




Generación de basura 
por parte de los 





A lo largo del 
proyecto de 
alcantarillado. 
Botes de basura en 
puntos clave. 
Erosión y cambio de 
topografía debido a 
trabajos de 
movimientos de tierra 
de excavación y 
relleno. 
Si se modificará el 
área para poder 
realizar la cajuela 
guía. 
Todo el proyecto  El suelo que se extrajo 
durante el proceso de 
corte cajuela será 
reutilizado para partes 
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4 Biológico 
Flora 
Debido a la remoción de la 
capa terrestre  se 
contempla un pequeño 
impacto ambiental 
Puntos donde sea 
necesario remover 
capa vegetal 




Se verá afectada la fauna 
del lugar por la maquinaria 
pesada 
En todo el proyecto Se deberá de considerar y 
tomar las precauciones 




Debido a los movimientos 
de tierra se espera un 
cambio en el paisaje. 
 
En el corte de 
cajuela y rellenos 
Se procurará dejar en 
mejores considiciones el 
sistema  
 
6 Social Empleo 
Durante todas las 
actividades de construcción 
se requiere contratar 
personal calificado y no 
calificado.  
Durante todos los 
renglones de 
trabajo en la etapa 
de construcción del 
sistema de 
pavimento rigido  
Se espera que se 
generen 20 empleos 




   




V.  DEMANDA Y CONSUMO DE ENERGIA 
CONSUMO 
V.1 Consumo de energía por unidad de tiempo (kW/hr o kW/mes) : 221 kWhr 
 
V. 2 Forma de suministro de energía   
       a) Sistema público:  
       b) Sistema privado 
        c) Generación propia 
V.3 Dentro de los sistemas eléctricos de la empresa se utilizan transformadores, condensadores, capacitores o 
inyectores eléctricos? 
        SI          NO X 
V.4  Qué medidas propone para disminuir el consumo de energía o promover el ahorro de energía: Utilizar la 
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VI.     EFECTOS Y RIESGOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 
 
VI.1 Efectos en la salud humana del vecindario: 
 
d)   la actividad no representa riesgo a la salud de pobladores cercanos al sitio 
e)  la actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los pobladores.  
f)  la actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de pobladores 
 
Del inciso marcado explique las razones de su respuesta, identificar que o cuales serían las actividades riesgosas: 




VI.2 En el área donde se ubica la actividad, a qué tipo de riesgo puede estar expuesto? 
a) inundación   (x)                                b) explosión (   )                                             c) deslizamientos (X) 
d) derrame de combustible (   )             e) fuga de combustible (   )                           d)  Incendio 
(  )                           e) Otro (  )                    
 
Detalle la información explicando el ¿por qué? Debido a que es una aldea con alta precipitación se espera que en 
ciertas zonas se provoquen inundaciones al no tener un sistema de recolección de agua pluvial, por ser una zona 
propensa a deslizamientos. 
VI.3  riesgos ocupacionales: 
 
   Existe alguna actividad que represente riesgo para la salud de los trabajadores 
   La actividad provoca un grado leve de molestia y riesgo a la salud de los trabajadores 
   La actividad provoca grandes molestias y gran riesgo a la salud de los trabajadores 
   No existen riesgos para los trabajadores 
 
Ampliar información:  
 
VI.4 Equipo de protección personal 
VI.4.1  ¿Se provee de algún equipo de protección para los trabajadores?    SI  ( X )       NO  (   )   
VI.4.2  Detallar que clase de equipo de protección se proporciona: lentes protectores, casco, chaleco, botas punta 
de acero. 
VI.4.3  ¿Qué medidas  propone para evitar las molestias o daños a la salud de la población y/o trabajadores? 
Trabajar en un horario donde los ruidos y  movimiento de personal no afecten a su entorno. 
 

































Apéndice 6.       Juego de planos del sistema de  alcantarillado  sanitario 
para el caserío Lomas de Rustrián, Aldea  Chichimecas, 














































































Apéndice 7.     Juego de planos del sistema de  pavimento rígido  para el 
caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas, Villa 
Canales  









































































Apéndice 8.        Integración precios unitarios pavimento rígido para el   
                           caserío Lomas de Rustrián, Aldea Chichimecas, 



























Continuación apéndice 8. 
 
 








Anexo 1. Tabla de relaciones hidráulicas 























Continuación anexo 2. 
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